

SCUOLA ATTIVA JUNIOR

A.S. 2025/2026

PIANO TEMPI



CRONOPROGRAMMA «SCUOLA ATTIVA JUNIOR»

DAL 20 OTTOBRE
AL 12 NOVEMBRE
PROROGA AL 20 NOVEMBRE

Pubblicazione Nota MIM e raccolta delle adesioni delle scuole secondarie di I grado, tramite apposita piattaforma

DAL 27 OTTOBRE

Avvio raccolta manifestazioni di interesse tecnici federali tramite form su sito di progetto

ENTRO IL 24 NOVEMBRE

Pubblicazione elenchi Istituti scolastici aderenti sui siti degli USR

ENTRO IL 9 DICEMBRE

Abbinamenti tecnici federali - istituzioni scolastiche

DAL 10 DICEMBRE 2025

Pubblicazione abbinamenti sport-scuole sui siti degli USR

ENTRO IL 16 DICEMBRE

Incontri nelle sedi territoriali di Sport e Salute con i tecnici federali abbinati alle scuole per il ritiro dei materiali e l'allineamento sul progetto

ENTRO IL 18 DICEMBRE

Webinar nazionale informativo per tecnici federali e referenti di plesso per avvio progetto

ENTRO IL 22 DICEMBRE

Sopralluoghi dei tecnici federali sport presso le scuole, per la programmazione delle attività di progetto

DAL 7 GENNAIO 2026

Inizio attività sportiva nelle scuole

Le Federazioni contrattualizzano i tecnici per l'avvio delle attività

DALL'8 GENNAIO

Contatto da parte dell'ORRS con le scuole partecipanti e tecnici federali per monitorare corretto avvio del progetto

TRA GENNAIO
E APRILE

Realizzazione della campagna informativa «AttiviAMOci» e del relativo contest

TRA APRILE
E MAGGIO

Realizzazione Giornate del Benessere e Open day sportivi

30 MAGGIO

Fine attività sportiva nelle scuole

ENTRO INIZIO GIUGNO

Organizzazione nelle scuole delle Feste finali